



**Дорожная карта  
внедрения целевой модели наставничества в МДОУ «Детский сад №23 «Ёлочка»  
на 2022-2023 г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Сентябрь 2022год	Старший воспитатель Барт И.А
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Сентябрь 2022год	Заведующий Филатова Т.М.
	1.3. Разработка программы наставничества	Сентябрь 2022 год	Старший воспитатель Барт И.А.
	1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Сентябрь 2022г.	Заведующий Филатова Т.М.
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			

<b>2. Формирование базы наставляемых.</b>	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых .	Октябрь 2022г.	Старший воспитатель Барт И.А.
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Октябрь 2022 г.	Старший воспитатель Барт И.А.
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
<b>3. Формирование базы наставников</b>	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Октябрь 2022 г.	Старший воспитатель Барт И.А.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Октябрь 2022 г.	Старший воспитатель Барт И.А.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Октябрь 2022 г.	Старший воспитатель Барт И.А.
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			
<b>4. Отбор и обучение наставников</b>	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Октябрь 2022 – май 2023г	Старший воспитатель Барт И.А.
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Октябрь 2022г.	Старший воспитатель Барт И.А.
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь 2022-декабрь 2022г.	Старший воспитатель Барт И.А.
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества			

<p><b>5. Формирование наставничества пар или групп</b></p>	<p>5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ</p>	<p>Сентябрь 2022 г.</p>	<p>Заведующий Филатова Т.М.  Старший воспитатель Барт И.А.</p>
<p><b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы</p>			
<p><b>6. Организация работы наставнических пар или групп</b></p>	<p>6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых).</p>	<p>Октябрь 2022г.- Май 2023 г.</p>	<p>Наставник</p>
	<p>6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников</p>	<p>Январь 2023г.- Май 2023г.</p>	<p>Старший воспитатель Барт И.А.</p>
	<p>6.3. Проведение итоговых игр - занятий</p>	<p>Май 2023г.</p>	<p>Наставник</p>
	<p>6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.</p>	<p>1 раз в месяц</p>	<p>Наставник</p>
	<p>6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.</p>	<p>Февраль - март</p>	<p>Заведующий Филатова Т.М.</p>
<p><b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.</p>			
	<p>7.1. Отчеты по итогам программы наставничества</p>	<p>май</p>	<p>Старший воспитатель Барт И.А.</p>
	<p>7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества</p>	<p>май</p>	<p>Старший воспитатель Барт И.А.</p>
	<p>7.3. Публикация результатов наставничества</p>	<p>Май</p>	<p>Старший</p>

<b>7. Завершение наставничества</b>	На сайте ДОУ		воспитатель Барт И.А.
	7.4. Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь	Старший воспитатель Барт И.А.